

基本計画の策定状況について

1. 概要

基本計画は、全国植樹祭の開催に向けて式典行事計画や植樹行事計画等の基本的事項について定めるもの。令和7年度策定予定。

2. 策定までのスケジュール

〔 基本構想（令和6年7月策定） 〕

基本計画（素案）（令和7年8月第3回総会）【前回】



基本計画（案）（令和8年1月第4回総会）【今回】



「国土緑化推進機構 全国植樹祭特別委員会」
において承認・決定（令和8年3月頃開催予定）



基本計画策定